

Síntesis Ejecutiva

1) Resumen Ejecutivo General: Se han identificado un total de 1 defecto, con un estado de "Propuesta de solución". El defecto presenta una antigüedad promedio de 38.94 días, lo que sugiere una necesidad de atención oportuna para evitar retrasos en el proyecto. El estado general de la situación indica que se ha avanzado en la identificación y propuesta de soluciones, pero es crucial seguir monitoreando y trabajando en la resolución efectiva de estos hallazgos para asegurar el éxito del proyecto.

2) Detalle de Hallazgos:

8000001452:

- **Estado:** Propuesta de solución
- **Contexto de Proyecto:** El defecto se encuentra en el proyecto "Proyecto Saphiro", específicamente en el módulo "AA" y sistema "Migration Cockpit". El consultor técnico asignado es Esteban Stricker, y los ejecutores de pruebas son Lina Moreno y Carlos Andres Guzman. El hallazgo se produjo el 11/07/2025, y se ha propuesto una solución, pero aún no se ha registrado una fecha de solución. El ambiente de ejecución es el 213 - EPM, y la aplicación involucrada es la migración de datos.

Plan de Acción Prioritario

Hallazgo ID: 8000001452

1. Diagnóstico Técnico: El sistema de migración de datos en el módulo AA está experimentando lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. La evidencia muestra que solo se están utilizando 2 de 15 jobs disponibles, lo que sugiere una subutilización de los recursos. La interfaz de supervisión muestra una lista de actividades con filtros para refinar la visualización, pero no se observan errores explícitos. La baja velocidad de procesamiento podría ser consecuencia de una configuración incorrecta de recursos o parámetros, o de una falla en el proceso.

2. Hipótesis de Causa Raíz y Plan de Acción: La hipótesis es que la lentitud en la carga de datos se debe a una subutilización de los recursos, específicamente a la configuración de jobs en segundo plano. Para resolver este problema, se recomienda aumentar el número de jobs en segundo plano hasta un máximo de 30, como se establece en las reglas de negocio. Esto permitirá una mejor utilización de los recursos y debería mejorar la velocidad de procesamiento.


El plan de acción es el siguiente:

1. Revisar los mensajes de las actividades para detectar posibles causas de lentitud en el proceso.
2. Investigar el por qué solo se utilizan 2 de 15 jobs disponibles y ajustar la configuración para utilizar hasta 30 jobs en segundo plano.
3. Monitorear el progreso del proceso de migración, prestando especial atención a posibles cuellos de botella y/o aumentos en el tiempo de ejecución.
4. Registrar el ajuste realizado y validar la disponibilidad de recursos.


Al aumentar el número de jobs en segundo plano, se espera que la velocidad de procesamiento mejore y la lentitud en la carga de datos se resuelva. Es importante monitorear el progreso del proceso y ajustar la configuración según sea necesario para asegurar una utilización óptima de los recursos.

Análisis Gráfico

Distribución por Estado




Defectos por Módulo



Antigüedad de Defectos

Gráfico de Anillo de Defectos



■ Propuesta de solución

Esfuerzo por Hallazgo (Iteraciones)

Número de Iteraciones por Defecto

