

Síntesis Ejecutiva

1) Resumen Ejecutivo General: Se han identificado un total de 1 defecto, con un estado de "Propuesta de solución". La antigüedad promedio de los defectos es de 38.94 días, lo que sugiere que el defecto ha estado presente por un período considerable de tiempo. El defecto se encuentra en el módulo AA y se relaciona con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. Es importante abordar este defecto para evitar retrasos en el proyecto.

2) Detalle de Hallazgos:

8000001452:

- **Estado:** Propuesta de solución
- **Contexto de Proyecto:** El defecto se encuentra en el proyecto Saphiro, específicamente en el módulo AA, y se relaciona con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. El consultor técnico asignado es Esteban Stricker, y los ejecutores de pruebas son Lina Moreno y Carlos Andres Guzman. La fecha del hallazgo es 11/07/2025, y la propuesta de solución fue creada por Natalia Manzaneda el 14/07/2025. El proyecto se ejecuta en el ambiente 213-EPM, y la aplicación involucrada es la migración de datos.

Plan de Acción Prioritario

Hallazgo ID: 8000001452

1. Diagnóstico Técnico: El sistema de migración de datos en el módulo AA está experimentando lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. La evidencia muestra que solo se están utilizando 2 de 15 jobs disponibles, lo que sugiere una subutilización de los recursos. La antigüedad del defecto es de aproximadamente 38.94 días, lo que indica que este problema ha estado presente por un período significativo de tiempo. La falta de errores explícitos en la interfaz de usuario sugiere que el problema puede estar relacionado con la configuración o la asignación de recursos.

2. Hipótesis de Causa Raíz y Plan de Acción: La hipótesis es que la causa raíz de la lentitud en la carga de datos es la subutilización de los recursos, específicamente la asignación insuficiente de jobs para el proceso de migración. Para resolver este problema, se recomienda aumentar el número de jobs asignados al proceso de migración hasta un máximo de 30, como se establece en las reglas de negocio. Esto debería mejorar la velocidad de procesamiento y reducir la lentitud en la carga de datos.

Además, se recomienda revisar los mensajes de los jobs y la configuración del proceso para detectar posibles problemas o cuellos de botella. La monitorización del progreso del proceso de migración y la revisión de los tiempos de ejecución de los jobs también pueden ayudar a identificar áreas de mejora.

El plan de acción es el siguiente:

1. Aumentar el número de jobs asignados al proceso de migración hasta un máximo de 30.
2. Revisar los mensajes de los jobs y la configuración del proceso para detectar posibles problemas o cuellos de botella.
3. Monitorear el progreso del proceso de migración y revisar los tiempos de ejecución de los jobs para identificar áreas de mejora.
4. Registrar el ajuste realizado y los cambios en el desempeño del sistema para futuras referencias.

Al implementar estas acciones, se espera mejorar la velocidad de procesamiento y reducir la lentitud en la carga de datos en el módulo AA.

Análisis Gráfico


Distribución por Estado



Gráfico de Anillo de Defectos



Número de Iteraciones por Defecto



H0_AA_Lentitud carga de datos en MC ✓

Defecto