

Síntesis Ejecutiva

1) Resumen Ejecutivo General: Se han identificado un total de 1 defecto, con un estado de "Propuesta de solución". El defecto presenta una antigüedad promedio de 38.94 días, lo que sugiere una necesidad de atención oportuna para evitar retrasos en el proyecto. El módulo afectado es el "AA" y se relaciona con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. Es importante destacar que no se han reportado escenarios bloqueantes asociados con este defecto.

2) Detalle de Hallazgos:

8000001452:

- **Estado:** Propuesta de solución
- **Contexto de Proyecto:** El defecto se encuentra en el proyecto "Proyecto Saphiro", específicamente en el módulo "AA" y sistema "Migration Cockpit". El consultor asignado es Esteban Stricker, y los ejecutores de pruebas son Lina Moreno y Carlos Andres Guzman. La fecha del hallazgo es el 11/07/2025, y se ha propuesto una solución el 14/07/2025 por Natalia Manzaneda. El ambiente de ejecución es el 213-EPM, y la aplicación involucrada es la migración de datos.

Plan de Acción Prioritario

Hallazgo ID: 8000001452

1. Diagnóstico Técnico: El sistema presenta lentitud en la carga de datos en MC, específicamente en el módulo AA. La antigüedad promedio de este defecto es de 38.94 días, lo que sugiere que ha estado presente por un período considerable de tiempo. El estado actual del defecto es "Propuesta de solución", indicando que se ha identificado la necesidad de intervenir para resolver el problema. No se reportan escenarios bloqueantes asociados con este defecto.

2. Hipótesis de Causa Raíz y Plan de Acción: La hipótesis de causa raíz para la lentitud en la carga de datos es que el número de jobs en segundo plano asignados por defecto (15) es insuficiente para manejar la carga de trabajo de manera eficiente. Para resolver este problema, se propone aumentar el número de jobs en segundo plano hasta un máximo de 30, como se establece en las prácticas recomendadas para solucionar problemas de lentitud en cargas de migración.


El plan de acción incluye:

- 1. Identificar y verificar:** Identificar la carga lenta en el objeto de migración y verificar el número actual de jobs en segundo plano.
- 2. Ajustar jobs:** Ajustar el número de jobs en segundo plano a un máximo de 30, si es necesario, para mejorar el rendimiento de la carga de datos.
- 3. Validar recursos:** Validar la disponibilidad de recursos antes de realizar el ajuste para asegurarse de que el sistema pueda manejar el aumento en el número de jobs.
- 4. Monitorear y registrar:** Monitorear el desempeño del sistema después del ajuste y registrar cualquier cambio o resultado para futuras referencias y optimizaciones.


Este plan de acción se basa en la evidencia técnica disponible y sigue las prácticas recomendadas para solucionar problemas de lentitud en cargas de migración, con el objetivo de mejorar significativamente el rendimiento del sistema y resolver el defecto de manera efectiva.

Análisis Gráfico

Distribución por Estado




Defectos por Módulo



Antigüedad de Defectos

Gráfico de Anillo de Defectos



■ Propuesta de solución

Esfuerzo por Hallazgo (Iteraciones)

Número de Iteraciones por Defecto

