

Responsable ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ (32)

Generar Vista Previa

Descargar PDF

 Sugerencia: empieza a escribir y selecciona desde la lista (se carga dinámicamente).

Síntesis Ejecutiva

1) Resumen Ejecutivo General: Se han identificado un total de 1 defecto, con un estado de "Propuesta de solución". El defecto presenta una antigüedad promedio de 38.94 días. El análisis sugiere que el defecto se encuentra en el módulo AA y se relaciona con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. Es importante destacar que el defecto no bloquea escenarios, lo que sugiere que no tiene un impacto crítico en la operación actual. Sin embargo, es fundamental abordar este defecto para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario.

2) Detalle de Hallazgos:

8000001452:

- **Estado:** Propuesta de solución
- **Contexto de Proyecto:** El defecto se encuentra en el proyecto "Proyecto Saphiro", específicamente en el módulo AA, y se relaciona con la herramienta Migration Cockpit. El consultor técnico asignado es Esteban Stricker, y los ejecutores de pruebas son Lina Moreno y Carlos Andres Guzman. La fecha del hallazgo es el 11/07/2025, y el ambiente de ejecución es el 213-EPM. La propuesta de solución fue creada por Natalia Manzaneda el 14/07/2025.

Plan de Acción Prioritario

Hallazgo ID: 8000001452


1. Diagnóstico Técnico: El sistema de migración de datos en el módulo AA está experimentando lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. La evidencia muestra que solo se están utilizando 2 de 15 jobs disponibles, lo que sugiere una subutilización de los recursos. La interfaz de supervisión indica un progreso lento del

proceso de migración, con algunos jobs mostrando tiempos de ejecución prolongados. No se observan errores explícitos, pero es necesario revisar los mensajes de los jobs para detectar posibles problemas.


2. Hipótesis de Causa Raíz y Plan de Acción: La hipótesis es que la lentitud en la carga de datos se debe a una subutilización de los recursos y una posible configuración incorrecta del proceso de migración. Para resolver este problema, se recomienda aumentar el número de jobs en segundo plano hasta un máximo de 30, como se establece en las reglas de negocio para solucionar problemas de lentitud en cargas de migración SAP. Además, es necesario revisar los mensajes de los jobs para detectar posibles errores o advertencias y ajustar la configuración del proceso de migración según sea necesario. Se debe monitorear el progreso del proceso de migración después de realizar estos ajustes para asegurarse de que la lentitud se haya resuelto. La validación y registro de los ajustes realizados también son cruciales para mantener un seguimiento de los cambios y evaluar su efectividad.

Análisis Gráfico

Distribución por Estado




Defectos por Módulo



Antigüedad de Defectos

Gráfico de Anillo de Defectos



Esfuerzo por Hallazgo (Iteraciones)

Número de Iteraciones por Defecto



► Detalles Técnicos y Evidencia Documental

Aprobar y Congelar Plantillas