

LOGO A

Reporte de Defectos

LOGO B

Responsable: ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ (320)

Síntesis Ejecutiva

1) Resumen Ejecutivo General: Se han identificado un total de 1 defecto en el proyecto Saphiro, específicamente en el módulo AA, relacionado con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. El estado general de la situación indica que el defecto se encuentra en propuesta de solución, con una antigüedad promedio de 38.94 días. Es importante destacar que este defecto no bloquea escenarios, pero su resolución es crucial para garantizar la eficiencia del proceso de carga de datos.

2) Detalle de Hallazgos:

8000001452:

- **Estado:** Propuesta de solución
- **Contexto de Proyecto:** El defecto se encuentra en el proyecto Saphiro, módulo AA, y se relaciona con la lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. El consultor técnico asignado es Esteban Stricker, y los ejecutores de pruebas son Lina Moreno y Carlos Andres Guzman. La fecha del hallazgo es 11/07/2025, y la propuesta de solución fue creada por Natalia Manzaneda el 14/07/2025. El proyecto se ejecuta en el ambiente 213-EPM, y la aplicación involucrada es la migración de datos.

Plan de Acción Prioritario

Hallazgo ID: 8000001452

1. Diagnóstico Técnico: El sistema de migración de datos en el módulo AA está experimentando lentitud en la carga de datos en Migration Cockpit. La evidencia muestra que solo se están utilizando 2 de 15 jobs disponibles, lo que sugiere una subutilización de los recursos. La interfaz de supervisión muestra una lista de actividades con filtros para refinar la visualización, pero no se observan errores explícitos. La baja velocidad de procesamiento podría ser consecuencia de una configuración incorrecta de recursos o parámetros, o de una falla en el proceso.

2. Hipótesis de Causa Raíz y Plan de Acción: La hipótesis es que la causa raíz de la lentitud en la carga de datos es la subutilización de los recursos, específicamente la asignación de solo 2 jobs de 15 disponibles. Para resolver este problema, se recomienda aumentar el número de jobs en segundo plano hasta un máximo de 30, como se establece en las reglas de negocio para solucionar problemas de lentitud en cargas de migración SAP. Esto debería mejorar la velocidad de procesamiento y reducir la lentitud en la carga de datos.

Además, se debería revisar los mensajes de las actividades para detectar posibles causas de lentitud en el proceso y monitorear el progreso del proceso de migración para identificar posibles cuellos de botella. La configuración del sistema y del proceso debería revisarse para asegurar una correcta utilización de los recursos.


El plan de acción es el siguiente:

1. Aumentar el número de jobs en segundo plano hasta un máximo de 30.
2. Revisar los mensajes de las actividades para detectar posibles causas de lentitud en el proceso.
3. Monitorear el progreso del proceso de migración para identificar posibles cuellos de botella.
4. Revisar la configuración del sistema y del proceso para asegurar una correcta utilización de los recursos.


Al implementar estas acciones, se espera mejorar la velocidad de procesamiento y reducir la lentitud en la carga de datos en el módulo AA.

Análisis Gráfico

Distribución por Estado




Defectos por Módulo



Antigüedad de Defectos


Gráfico de Anillo de Defectos



■ Propuesta de solución

Esfuerzo por Hallazgo (Iteraciones)

Número de Iteraciones por Defecto



HO_AA_Lentitud carga de datos en MC (800001452)

Defecto