

Reporte Diario de Desempeño

Consultor: Nurky Castro (46)

Fecha de generación: 06 de August de 2025

Resumen Ejecutivo

Se observa un total de **3** hallazgos. El desglose por estado muestra **3** defectos en tratamiento y **0** nuevos. Es crítico notar que **0** de estos son bloqueantes. La antigüedad máxima alcanza los **6.48 días**, lo que requiere atención. Conclusión: Es fundamental priorizar la resolución de los defectos en tratamiento para controlar el avance del proyecto.

Plan de Acción Prioritario

Se establece el siguiente plan de acción prioritario:

- Resolver con Urgencia:** Atender el defecto "H17ERROR ESTADO FACTURA COMPENSA PARC (8000001580)" con 6.48 días de antigüedad para evitar retrasos en el proyecto.
- Asignar Recursos:** Continuar el tratamiento del defecto "H07ERROR TRASLADO COMPENSACIÓN (8000001582)" para asegurar su resolución oportuna.
- Monitorear Avance:** Supervisar el progreso en la resolución del defecto "H07ERROR MONEDA E IMPORTE ME (8000001603)" para garantizar su pronta solución.

Conclusión: La implementación de estas acciones es crucial para mantener el proyecto en marcha y reducir la antigüedad promedio de los defectos.

Visualización de Datos

Cantidad de Defectos por Módulo Asignados a Nurky Castro (46)

