

Vista previa de Reporte

Responsable: Alvaro Arturo Cortes Barreto (92)

Responsable

Alvaro Arturo Cortes Barreto (92)

Generar vista previa

Sugerencia: empieza a escribir y selecciona desde la lista (se carga dinámicamente).

Resumen Ejecutivo

Se ha identificado un defecto crítico en el módulo TX, con un estado de "En tratamiento" y que bloquea escenarios, lo que puede generar impactos significativos en la operación. La antigüedad promedio del defecto es de aproximadamente 24.60 días, lo que sugiere una demora en su resolución. Es importante priorizar la resolución de este defecto para minimizar sus efectos y evitar mayores retrasos. Se recomienda una revisión urgente por parte del equipo técnico para establecer una fecha de entrega y solucionar el problema de manera efectiva. La asignación de recursos y la coordinación con el equipo de Alvaro Cortes son fundamentales para abordar este desafío de manera oportuna.


Plan de Acción Prioritario

Basado en la información proporcionada, se priorizan las acciones según la antigüedad, estado y criticidad del defecto. Dado que solo hay un defecto reportado, las acciones se centran en este. Aquí está el plan de acción prioritario para Alvaro Arturo Cortes Barreto:

- Revisar** el defecto H1_TX_1272_No despliega información (8000001239) **mediante** la revisión del equipo técnico y comentarios existentes **dentro de** los próximos 3 días.
- Actualizar** el estado del defecto H1_TX_1272_No despliega información (8000001239) **con** la fecha de entrega estimada por el equipo técnico **antes de** que termine la semana.
- Resolver** el defecto H1_TX_1272_No despliega información (8000001239) **mediante** la implementación de la solución propuesta por el equipo técnico **en** un plazo máximo de 7 días desde la fecha de inicio de la resolución.


Análisis Gráfico

Distribución por Estado




Defectos por Módulo

Estado de Defecto



Esfuerzo por Hallazgo (Iteraciones)

Número de Iteraciones por Defecto



 Evidencia Documental Adicional

 Texto extraído de: Manual Referencia Defectos SAP (2).pdf

- Lunes a Viernes: 7:00 AM - 6:00 PM - Sábados críticos: 8:00 AM - 2:00 PM -
Emergencias 24/7: Solo defectos bloqueantes en producción Proceso de Escalamiento
por Días de Antigüedad ervisor ponsable 0.0 2.5 5.0 75 10.0 12.5 15.0 175 20.0 Tiempo
(días) CÓDIGOS DE ERROR ESPECÍFICOS Y HERRAMIENTAS

 Texto extraído de: Manual Referencia Defectos SAP (2).pdf

- Lunes a Viernes: 7:00 AM - 6:00 PM - Sábados críticos: 8:00 AM - 2:00 PM -
Emergencias 24/7: Solo defectos bloqueantes en producción Proceso de Escalamiento
por Días de Antigüedad ervisor ponsable 0.0 2.5 5.0 75 10.0 12.5 15.0 175 20.0 Tiempo
(días) CÓDIGOS DE ERROR ESPECÍFICOS Y HERRAMIENTAS



Texto extraído de: Manual_Referencia_Defectos_SAP (2).pdf

MATRIZ DE ESCALAMIENTO POR MÓDULO Módulo Supervisor Técnico Gerente Módulo
Email Escalamiento AP Carlos Mendez (SM001) Ana Rodriguez (GM001) escalamiento-
ap@empresa.com TX Luis Fernando (SM002) Pablo Gutierrez (GM002) escalamiento-
tx@empresa.com GR Maria Santos (SM003) Diego Martinez (GM003) escalamiento-
gr@empresa.com MM Jorge López (SM004) Carmen Silva (GM004) escalamiento-
mm@empresa.com FI Patricia Vega (SM005) Roberto Paz (GM005) escalamiento-
fi@empresa.com HORARIOS DE SOPORTE:

Detalles Técnicos

SQL (plantilla congelada) — Resumen

```
SELECT
    defecto,
    modulo,

    estado_de_defecto,

    bloqueante_escenarios
,
```

SQL (plantilla congelada) — Plan

```
SELECT
    defecto,
    modulo,

    estado_de_defecto,

    bloqueante_escenarios
,
```

Evidencias (RAG)

IDs citados por el LLM en esta vista previa:

[] []

Aprobar esta lógica (congelar plantillas)